

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 12 AYLIK İŞ TAKVİMİ

Ay	Faaliyet / Görev Konusu	Detaylı Açıklama & Sorumluluklar	Durum
Ocak	Ofis Düzenlemeleri	Bilgi İşlem Dairesi ofislerinin kısmen güvenli ve kullanışlı hale getirilmesi için alan planlaması ve ön hazırlıklar.	Planlandı
Ocak	Web Güncellemesi	Kurumsal web sitesi için yıllık güncelleme gereksinimlerinin belirlenmesi.	Planlandı
Şubat	Sistem Odası Güvenliği	Sistem odasındaki cihazların ve sunucuların şifreleme ile erişim güvenliğinin güncellenmesi	Planlandı
Şubat	Ofis Düzenlemeleri	Ofis alanlarındaki fiziksel düzenleme, yerleşim ve iyileştirme çalışmalarının tamamlanması	Planlandı
Mart	CDDO Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehber Denetimi Çalışmaları	CDDO Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehber Denetimi hazırlıkları, sürecin gözden geçirilmesi ve dokümantasyon takibi	Planlandı
Mart	Web Güncellemesi	Web altyapısında ilgili güncellemelerinin yapılması	Planlandı
Nisan	Yazılımlar	Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi Alımı	Planlandı
Nisan	Yazılımlar	CDDO Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehber Denetimi Hizmet Alımı	Planlandı
Mayıs	Sistem Odası Güvenliği	Sistem odasındaki cihazların ve sunucuların şifreleme ile erişim güvenliğinin denetim ve kontrolleri	Planlandı
Haziran	Web Siteleri ve Mobil Uygulamaların Erişilebilirlik Logosu	Web Siteleri ve Mobil Uygulamaların Erişilebilirlik Logosu Kullanımı için gerekli çalışmaların (test-rapor) yapılması	Planlandı
Haziran	Web Güncellemesi	Web altyapısında ilgili güvenlik ve güncellemelerinin uygulanması.	Planlandı
Temmuz	ISO Standartları Çalışmaları	ISO 27001 belgelendirme/denetim hazırlıkları, sürecin gözden geçirilmesi ve dokümantasyon takibi	Planlandı
Temmuz	Yazılımlar	Spor Tesisleri Yönetim Sistemi Alımı	Planlandı
Temmuz	Yazılımlar	Erişilebilirlik Modülü Alımı	Planlandı
Temmuz	Yazılımlar	PROPAYS- Öğretim Elemanı Atama Yönetim Sistemi	Planlandı
Temmuz	Yazılımlar	Uzaktan Eğitimlerin Hazırlanması ve İlgili Bilişim Ortamlarından Yazılım Bedeli	Planlandı
Temmuz	BG Farkındalık Eğitimi	Personel için Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi formatının hazırlanması ve sisteme yüklenmesi	Planlandı
Temmuz	BG Farkındalık Eğitimi & Sınavı	Tüm kurum personeline Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitiminin verilmesi ve ardından değerlendirme sınavının uygulanması.	Planlandı
Temmuz	Sistem Odası Güvenliği	Sistem odası cihazlarının şifreleme ve yetkilendirme altyapısının güncel denetimi ve kontrolleri.	Planlandı
Ağustos	ISO İç Denetimi	ISO süreçlerine ilişkin iç denetimlerin yürütülmesi, eksikliklerin saptanması ve düzeltici faaliyetler.	Planlandı
Ağustos	Yazılımlar	PROAPPLY Konservatuvar Başvuru ve Sınav Yönetim Sistemi Alımı	Planlandı
Ağustos	Yazılımlar	Ek Ders Yönetim Sistemi Alımı	Planlandı
Ağustos	Yazılımlar	Web Uygulamaları Güvenlik Duvarı (WAF)	Planlandı
Ağustos	Yazılımlar	Merkezi Kayıt ve Olay Yönetimi (SIEM) Yazılım Alımı	Planlandı
Ağustos	BG Eğitimi & Telif Sınavı	Yeni başlayan personel ve sınavı tamamlayamayanlar için Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi ve telif sınavı	Planlandı
Ağustos	ISO Dış Denetim / Belgelendirme	ISO standartları kapsamında resmi dış denetimin gerçekleştirilmesi ve süreçlerin belgelenmesi	Planlandı
Eylül	Web Güncellemesi	Web altyapısında ilgili güncellemeleri ve bakım çalışmalarının yapılması	Planlandı
Eylül	Yazılımlar	ISO 27001Denetmenlik ve Danışmanlık Hizmet Alımı	Planlandı
Eylül	Yazılımlar	Elektronik ve Belge Yönetim Sistemi Revizyon ve Güncelleme	Planlandı
Ekim	Sızma Testi (Penetrasyon)	İç/dış ağ, web uygulamaları ve veri altyapısına yönelik sızma testi için ön hazırlık ve test uygulaması.	Planlandı
Ekim	Sızma Testi Raporlaması	Sızma testi sonuç raporlarının analizi, tespit edilen güvenlik açıklarının kapatılması ve iyileştirme.	Planlandı
Kasım	Sistem Odası & Altyapı İncelemesi	Sistem odası cihaz şifrelemeleri, yedekleme sistemleri ve genel altyapının yıllık son denetimi.	Planlandı
Aralık	Yıl Sonu Değerlendirmesi & Web	Web güncellemelerinin tamamlanması, yıl boyunca yapılan tüm ISO/Sızma/Eğitim faaliyetlerinin raporlanması.	Planlandı